

夕張岳ヒュッテ建て替えの歩み

2007年(H19) 4月 夕張市財政破綻

2008年(H20) 1月30日 市営ヒュッテ解体の通告
2月25日 藤倉市長へ「ヒュッテ存続要望書」提出
6月11日 「ヒュッテ保守・管理委託協定」調印
当会による管理開始



旧夕張岳ヒュッテ



2009年(H21) 10月26日 林野庁訪問 ヒュッテ建替改築について要望

2010年(H22) 4月中旬 当会によるヒュッテ建替え計画浮上
5月8日 **第27回林野庁長官賞受賞**。ヒュッテ建替え許認可等を要請
5月28日 ヒュッテ建替え実行委員会設立
10月18日 藤倉市長へ旧清陵小学校解体材の払い下げ要望



旧清陵小学校



仮組作業(沼ノ沢)

2011年(H23) 1月 旧清陵小学校解体材搬出
4月～5月 旧清陵小学校解体材釘抜き他整理作業
7月23日 基礎工事竣工(施工:石川組)
8月～ 解体材搬送・整理・加工作業



基礎工事(外注)



土台材工事



根太材工事

2012年(H24) 4月～10月 土台部・壁部施工、屋根部施工
8月 壁部材類他搬送(沼の沢→ヒュッテ)
10月14日 屋根トタン張り竣工 外観完成



2013年(H25) 5月18日 **新ヒュッテ完成祝賀会**
4月～8月 内装部施工
8月23日 夕張市へ「夕張岳ヒュッテ建替工事竣工届」提出
9月6日 新ヒュッテ宿泊運用開始
9月8日 新ヒュッテ完成記念こけら落とし
10月1日 旧ヒュッテ解体撤去
12月20日 鈴木直道市長他及び関係役所へ
建替事業終了報告書提出



壁材工事



梁工事



屋根工事



内装工事



新旧ヒュッテ2013.07

募金応募 1210件 約730万円、支出760万円
無償ボランティア就労 延1750余名

2014年(H26) 4月～9月 内装部追加施工/テラス施工
6月～ **新炊事棟基礎工事開始**
2015年(H27) 4月～9月 新炊事棟床～柱～トタン屋根完成
2016年(H28) 6月～ 新炊事棟内部工事進行中
2017年(H29) 6月～ トイレ改修工事進行中



旧ヒュッテ解体工事



炊事棟基礎穴掘り



炊事棟屋根完成

新バイオ化(そば殻/おが粉/バクテリア)試験検証



現在のヒュッテ
と炊事棟
(建築中)
2016.5

